

RECHNUNG

RECHNUNG AN:

WEG Kronberger Str.7-9
Vertr.d-Dehmel Immobilien Verwaltung
Arndstße.6
61462 Königstein im Taunus



KREZO Montage GmbH

Emdener Straße 9

D-65933 Frankfurt am Main

Tel.(069) 56 99 92 70 Fax (069) 56 99 92 71

Amtsgericht Frankfurt/M: HRB-Nr.: 86431

St.Nr.: 01423775118

Geschäftsführer:

DATUM: 20. Januar 2026
RECHNUNGS NR. 2009-11/1189

BESCHREIBUNG / ARTIKEL	m ²	Preis	Betrag
Schlussrechnung BVH: Balkonsanierung Kronberger Str. 7, 61462 Königstein im Taunus			
Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff Pos.1 Estrichuntergrund vorbereitet und Balkonfläche grundiert Pos.2 Balkonfläche abgedichtet Pos.3 Boden geschliffen und vorbereitet für den Belag Pos.4 Auftragen des Belages und Versiegelung Pauschalpreis		3.375,00 €	3.375,00 €
Putzarbeiten Balkon Pos.1 Entfernung des alten nicht haftenden Putzes Pos.2 Grundierung der Balkoninnenfläche und Gewebe verpachtelt Pos.3 Innenflächen Balkon neu verputzen Pauschalpreis		1.150,00 €	1.150,00 €
Malerarbeiten Pos.1 Abdeckung Fenster, Boden etc. Pos.2 Innenfläche des Balkon streichen Pauschalpreis		450,00 €	450,00 €
Zusatzarbeiten Bauschuttentsorgung und Reinigung		150,00 €	150,00 €
		Netto	5.125,00 €
		Brutto	6.098,75 €
	Abzüg.Brutto 1.AZ:2.692,38€,2.AZ:2.424,62€		5.117,00 €
Im Bruttobetrag sind 2.030,00€ Lohnkosten enthalten :		Zahlbetrag	981,75 €
(1.705,88€zzgl.324,12€ MwSt.)		19%MwSt.	156,75 €

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 10 Tagen ohne Abzüge auf unser Konto.

Zahlungsempfänger: Krezo Montage GmbH, Postbank Frankfurt BLZ 50010060, Konto-Nr.21435607

IBAN:DE 12500100600021435607 BIC: PBNKDEFF