

RECHNUNG

RECHNUNG AN:

WEG Kronberger Str.7-9
Vertr.d-Deinmel Immobilien Verwaltung
Arndstße.6
61462 Königstein im Taunus

Posteingang
Datum: 25.03.2026
Barcode: DW_95358
DCL: Ja
WKZ: Nein



KREZO Montage GmbH

Emdener Straße 9
D-65933 Frankfurt am Main
Tel.(069) 56 99 92 70 Fax (069) 56 99 92 71
Amtsgericht Frankfurt/M: HRB-Nr.: 86431
St.Nr.: 01423775118
Geschäftsführer:

DATUM: 20. Januar 2026
RECHNUNGS NR. 2009-11/1189

BESCHREIBUNG / ARTIKEL	m²	Preis	Betrag
Schlussrechnung BVH: Balkonsanierung Kronberger Str. 7, 61462 Königstein im Taunus			
Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff Pos.1 Estrichuntergrund vorbereitet und Balkonfläche grundiert Pos.2 Balkonfläche abgedichtet Pos.3 Boden geschliffen und vorbereitet für den Belag Pos.4 Auftragen des Belages und Versiegelung Pauschalpreis		3.375,00 €	3.375,00 €
Putzarbeiten Balkon Pos.1 Entfernung des alten nicht haftenden Putzes Pos.2 Grundierung der Balkoninnenfläche und Gewebe verpachtelt Pos.3 Innenflächen Balkon neu verputzen Pauschalpreis		1.150,00 €	1.150,00 €
Malerarbeiten Pos.1 Abdeckung Fenster, Boden etc. Pos.2 Innenfläche das Balkon streichen Pauschalpreis		450,00 €	450,00 €
Zusatzarbeiten Bauschuttentsorgung und Reinigung		150,00 €	150,00 €
Netto			5.125,00 €
Brutto			6.098,75 €
Abzüg.Brutto 1.AZ:2.692,38€,2.AZ:2.424,62€			5.117,00 €
Im Bruttobetrag sind 2.030,00€ Lohnkosten enthalten :			Zahlbetrag 981,75 €
(1.705,88€zzgl.324,12€ MwSt.)			19%MwSt. 156,75 €

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 10 Tagen ohne Abzüge auf unser Konto.

Zahlungsempfänger: Krezo Montage GmbH , Postbank Frankfurt BLZ 50010060, Konto-Nr.21435607
IBAN:DE 12500100600021435607 BIC: PBNKDEFF